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Oversikt

Denna del visar grundlaggande information om underhallsplanen.
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Underhallsplanens instéllningar

Benamning pa underhallsplan i

sl Underhallsplan Brf Sjéportalen 1, 2017 till 2046

Startar 2017
Slutar 2047
Moms pa kostnadssummor Inkl (25%)

Kostnadstillagg for

15.0%
byggherrekostnader (%) °
Arlig indexupprakning av kostnader
2.0%
(%)
Startar for indexering Inget startar
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Om fastigheten

Denna del beskriver fastigheten mer ingaende.
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Brf Sjéportalen 1 (Kobben 1)

Korphoppsgatan 33
A
dress 120 64 Stockholm
Boarea (BOA) 7369 m?
Byggér 2002
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Atgarder per ar

Denna del sammanstaller samtliga underhallsatgarder per ar.
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Total kostnad planerat underhall per ar
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SUSTEND

Atgard

Beskarning trad innergard

Byte belysning till LED

Fasadrevision (1)
Injustering och rekonditionering varme

Lackagesokning Lagning enstaka
skador fasader (1)

Lagning av gamla skador (1)

Lagning av stensockel

Lagning platstosar avluft

Montering platskoning ytterhérn
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Oljning entrébankar (Brf)

Ommalning putsfasad

OVK atgarder

Rekonditionering solvarmesystem

Rening av kanal/ror for dagvatten ut
mot kanalen

Takséakerhetsbesiktning

Underhall av trésklar och dérrar
franska balkonger och altaner

Kategori

Mark

Installationer

Fasader
Installationer

Fasader

Fasader
Fasader

Tak
Invandigt
Installationer
Mark
Fasader
Installationer
Installationer

Mark

Tak

Fasader

Lage

El

A-, b- och c-huset
Varme

A- och b-huset

A- och b-huset
Milj6stationer

A-, b- och c-huset

C-huset

A- och b-huset

A- och b-huset

A- och b-huset

UNDERHALLSPLAN
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Enskild atgérd

Enskild atgérd

Enskild atgard

Enskild atgard

Enskild atgard

Enskild atgard

Enskild atgard

Upprepas: 40 ar

Enskild atgard

Enskild atgard

Enskild atgard

Enskild atgard

Enskild atgard

Enskild atgard

Enskild atgard

Enskild atgérd

Enskild atgérd
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Status

Genomford

Genomford

Genomférd

Genomférd

Genomférd

Genomford

Genomford

Genomford

Genomford

Genomférd

Genomférd

Genomférd

Genomférd

Genomférd

Genomférd

Genomférd

Genomférd

Total kostnad
Inkl. moms

26 000 kr

101 000 kr

66 000 kr

58 000 kr

83 000 kr

72 000 kr

81 000 kr

17 000 kr

2000 kr

65 000 kr

0 kr

162 000 kr

215 000 kr

99 000 kr

6 000 kr

0 kr

362 000 kr

1414 000 kr

2018

Atgard

Byte av lampor i ljuspelare samt
transformator fér LED ljus i
trapphus/loftgangar

Byte av remmar och lager pa flaktar
(FTX)

Byte av stélldon i varmesystemet

Kategori

Installationer

Installationer

Installationer

Lage

A- och b-huset

A-, b- och c-huset

A-, b- och c-huset

Intervall

Enskild atgard

Enskild atgard

Enskild atgard

Status

Genomférd

Genomférd

Genomférd

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pa www.planima.se
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Inkl. moms

85 000 kr

26 000 kr

7 000 kr
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Byte blandare dusch

Byte klinkergolv dusch/wc
Byte kyl/frys

Byte parkettgolv

Byte pentry

Byte pumpar i varmesystemet (4 stk
olika pumpar)

Filterbyte FTX

Inspection och renhold av tak under
terasser pa toppenvaningar

Installera varme i dagavlopp mot
parterren, A huset.

Lagning stensockel
Malning tak
Malning vaggar

Sok och tatning av vattenlédckage
tak/avliopp

Invandigt Gastrum Enskild atgard Genomférd 3 000 kr
Invandigt Gastrum Enskild atgérd Genomford 16 000 kr
Invandigt Gastrum Enskild atgard Genomférd 10 000 kr
Invandigt Gastrum Enskild atgard Genomférd 85 000 kr
Invandigt Gastrum Enskild atgéard Genomford 43 000 kr

Installationer Varme Enskild atgard Genomférd 135 000 kr

Installationer A-, b- och c-huset Enskild atgard Genomférd 14 000 kr

Tak A- och b-huset Enskild atgard Genomférd 86 000 kr

Mark Gardsentréer Enskild atgard Genomférd 86 000 kr

Fasader A- och b-huset Enskild atgard Genomférd 20 000 kr
Invéandigt Gastrum Enskild atgard Genomford 7 000 kr
Invandigt Gastrum Enskild atgard Genomférd 21 000 kr

Tak A- och b-huset Enskild atgard Genomférd 73 000 kr
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Underhall av Sedumtak (inspektion, Tak C-huset Vilande 14 000 kr
gbdning, lagning av platstosar etter
behov).
Underhall av trosklar och doérrar franska Fasader A- och b-huset Enskild atgard Genomférd 288 000 kr
balkonger och altaner
Underhallsspolning av stammarna Installationer A-, b- och c-huset QB NCECER] Genomford 129 000 kr
(avlopp)
Utredning och atgarder av varme i Installationer A- och b-huset Enskild atgard Genomférd 86 000 kr
vissa lagenheter
Utredning och lagning lackage sopsug. Invandigt Enskild atgérd Genomford 0 kr
(Ansvar Gemensamhetsanlaggningen
for sopsug).
1 237 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 10/ 57
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2019

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Besiktning gasledningar (ingen krav fér  Installationer Gas Vilande 0 kr
bostadsfastigheter).
Byte blandare Invandigt Miliéstationer Vilande 9 000 kr
Byte trall, takterass takvaning 6ver tak  Fasader A- och b-huset Planerad 431 000 kr
och markplan hus B
Dammbindning golv (Brf) Invandigt Miljsstationer Planerad 6 000 kr
Energideklaration Installationer Varme Planerad 39 000 kr
Filterbyte FTX Installationer A-, b- och c-huset Planerad 15 000 kr
Instéllining av varmesystem enligt Installationer Varme Planerad 431 000 kr
projektering
Lagning och mélning vattenskadat tak ~ Invandigt Hisshallar Planerad 22 000 kr
plan 6 B-huset
Maling vaggar och tak Invéandigt Miljpstationer Planerad 17 000 kr
Malning vaggar och tak. (Ansvar Invéandigt Sopsug a-huset Vilande 0 kr
Gemensamhetsanlaggningen for
sopsug).
Montering avbérarplank Invandigt Miljsstationer Planerad 10 000 kr
Nollstéllning av utemilj® Mark Gardsentréer Planerad 72 000 kr
Rening av kanal/rér f6r dagvatten ut mot Mark A- och b-huset Planerad 6 000 kr
kanalen
Slipning och polering golv liten hiss B-  Installationer Hissar Planerad 7 000 kr
huset
Utredning av barighet pelare i A-husets  Invandigt A- och b-huset Vilande 0 kr
sopsug. (Ansvar
Gemensamhetsanlaggningen for
sopsug).
1 063 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 11/ 57
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2020

Atgérd

Byte av stélldon i varmesystemet
Byte av styrsystem till varmesystem
Byte markbelysning innergard

Byte trall, terrasser takvaningar éver tak
och markplan hus A

Filterbyte FTX

Justering plattsattningar mot gatan
Justering plattsattning innergard
Malning handledare innergard
Malning smidesgrindar till portal
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Rening av kanal/rér fér dagvatten ut
mot kanalen

Underhall av Sedumtak (inspektion,
gddning, lagning av platstosar etter
behov).

Kategori

Installationer
Installationer
Installationer

Fasader

Installationer
Mark
Mark
Mark
Mark
Installationer

Mark

Tak

Lage Intervall

A-, b- och c-huset Upprepas: 2 ar
Varme Upprepas: 15 ar
El Upprepas: 20 ar

A- och b-huset

A-, b- och c-huset Upprepad: 1 ar

Upprepas: 25 ar

Upprepas: 10 ar

Upprepas: 10 ar
A-, b- och c-huset Upprepas: 3 ar

A- och b-huset Upprepad: 1 ar
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C-huset Upprepad: 2 ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

7 000 kr

431 000 kr

9 000 kr

431 000 kr

15 000 kr

88 000 kr

107 000 kr

5000 kr

2000 kr

69 000 kr

6 000 kr

15 000 kr

1 185 000 kr

2021

Atgard

Byte av remmar och lager pé flaktar
(FTX)

Filterbyte FTX

Injustering FT-system

Rening av kanal/ror fér dagvatten ut
mot kanalen

Rensning av ventilationssystem

Kategori

Installationer

Installationer
Installationer

Mark

Installationer

Lage Intervall

A-, b- och c-huset Upprepas: 3 ar

A-, b- och c-huset Upprepad: 1 ar
Ventilation Upprepas: 18 ar

A- och b-huset Upprepad: 1 ar

Ventilation Upprepas: 18 ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pa www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

27 000 kr

15 000 kr
191 000 kr

6 000 kr

233 000 kr

472 000 kr
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2022

Total kostnad

Atgérd Kategori Lage Intervall Status

Inkl. moms
Byte av stalldon i virmesystemet Installationer A-, b- och c-huset Planerad 8 000 kr
Filterbyte FTX Installationer A-, b- och c-huset Planerad 16 000 kr
Inspection och renhold av tak under Tak A- och b-huset Planerad 93 000 kr
terasser pa toppenvaningar
Rening av kanal/rér fér dagvatten ut Mark A- och b-huset Planerad 6 000 kr
mot kanalen
Renovering franlufts- resp. Installationer Ventilation Planerad 33 000 kr
tilluftsaggregat (2)
Taksékerhetsbesiktning (1) Tak A- och b-huset Planerad 13 000 kr
Underhall av Sedumtak (inspektion, Tak C-huset Planerad 16 000 kr
gbdning, lagning av platstosar etter
behov).

184 000 kr

2023

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Byte akustikskivor Invéandigt Hisshallar Planerad 10 000 kr
Byte akustikskivor undertak tvattstuga  Invandigt Tvattstuga Planerad 28 000 kr
Byte Entrémattor Invéandigt Gatuentréer Planerad 9 000 kr
Byte mjukfog stenplattor vid upphdjda ~ Mark Planerad 83 000 kr
uteplatser
Byte mjukfog stensockel Fasader C-huset Planerad 28 000 kr
Byte mjukfog stensockel Fasader A- och b-huset Planerad 150 000 kr
Byte plastmatta Invandigt Telerum Planerad 14 000 kr
Byte porttelefon Installationer Tele Vilande 138 000 kr
Byte solceller Installationer Varme Planerad 29 000 kr
Byte undertak Invéandigt Gardsentréer Planerad 54 000 kr
Dammbindning golv Invéndigt Cykelrummen Planerad 27 000 kr
Dammbindning golv Invandigt Kallarforraden Planerad 3 000 kr
Dammbindning golv Invéandigt Stadrummen Planerad 2000 kr
Filterbyte FTX Installationer A-, b- och c-huset Planerad 16 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 13/ 57
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Malning jarnstolpar

Malning smidesportar mot vattnet
Malning staldérrar

Malning tak wc och stadrum
Malning véaggar

Malning véaggar

Malning vaggar och tak

Malning vaggar och tak

Malning vaggar och tak

Malning vaggar och tak
Montering kantskoning ytterh6rn
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Ommalning och lagning putsfasad hus
A

Platarbeten tak och fasad hus A

Rening av kanal/rér fér dagvatten ut
mot kanalen

Fasader
Fasader
Fasader
Invandigt
Invandigt
Invandigt
Invandigt
Invandigt
Invandigt
Invandigt
Invandigt
Installationer

Fasader

Fasader

Mark

A- och b-huset Upprepas: 10 ar

A- och b-huset Upprepas: 10 ar

A- och b-huset Upprepas: 10 ar

Tvattstuga Upprepas: 20 ar
Tvattstuga Upprepas: 20 ar
Styrelserum Upprepas: 25 ar
Stadrummen Upprepas: 20 ar

Kallarforraden Upprepas: 20 ar

Telerum Upprepas: 20 ar
Cykelrummen Upprepas: 20 ar
Kallarforraden Enskild atgard
A-, b- och c-huset Upprepad: 3 ar

A- och b-huset Upprepas: 15 ar

A- och b-huset Enskild atgard

A- och b-huset

Upprepad: 1 ar

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pa www.planima.se
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138 000 kr
12 000 kr
7 000 kr
3000 kr
17 000 kr
21 000 kr
5000 kr
98 000 kr
9 000 kr
80 000 kr
13 000 kr
73 000 kr

2 875 000 kr

719 000 kr

6 000 kr

4 663 000 kr
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2024

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status

Inkl. moms
Besiktning gasledningar (ingen krav fér  Installationer Gas Planerad 0 kr
bostadsfastigheter).
Beskarning trad innergard Mark Planerad 30 000 kr
Byte av remmar och lager pa flaktar Installationer A-, b- och c-huset Planerad 29 000 kr
(FTX)
Byte av stalldon i virmesystemet Installationer A-, b- och c-huset Planerad 8 000 kr
Dammbindning golv (Brf) Invandigt Miljgstationer Planerad 6 000 kr
Filterbyte FTX Installationer A-, b- och c-huset Planerad 16 000 kr
Ommalning och lagning putsfasad hus ~ Fasader A- och b-huset Planerad 2875 000 kr
B
Platarbeten tak och fasad hus B Fasader A- och b-huset Planerad 719 000 kr
Rening av kanal/rdr for dagvatten ut Mark A- och b-huset Planerad 6 000 kr
mot kanalen
Underhall av Sedumtak (inspektion, Tak C-huset Planerad 16 000 kr
gbdning, lagning av platstosar etter
behov).

3 706 000 kr

2025

Total kostnad

Atgérd Kategori Lage Intervall Status

Inkl. moms
Filterbyte FTX Installationer A-, b- och c-huset Planerad 17 000 kr
Rening av kanal/rér fér dagvatten ut Mark A- och b-huset Planerad 7 000 kr

mot kanalen

23 000 kr

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 15/ 57
Las mer pa www.planima.se
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2026

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status

Inkl. moms
Byte av stalldon i virmesystemet Installationer A-, b- och c-huset Planerad 8 000 kr
Filterbyte FTX Installationer A-, b- och c-huset Planerad 17 000 kr
Inspection och renhold av tak under Tak A- och b-huset Planerad 101 000 kr
terasser pa toppenvaningar
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)  Installationer A-, b- och c-huset Planerad 77 000 kr
Rening av kanal/rér fér dagvatten ut Mark A- och b-huset Planerad 7 000 kr
mot kanalen
Underhall av Sedumtak (inspektion, Tak C-huset Planerad 17 000 kr
gbdning, lagning av platstosar etter
behov).

227 000 kr

2027

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status

Inkl. moms
Byte av remmar och lager pa flaktar Installationer A-, b- och c-huset Planerad 31 000 kr
(FTX)
Filterbyte FTX Installationer A-, b- och c-huset Planerad 17 000 kr
Rening av kanal/rér for dagvatten ut Mark A- och b-huset Planerad 7 000 kr
mot kanalen
Renovering franlufts- resp. Installationer Ventilation Planerad 37 000 kr
tilluftsaggregat (2)
Taksé&kerhetsbesiktning (1) Tak A- och b-huset Planerad 14000 kr

106 000 kr

2028

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Byte akustikskivor Invandigt Gastrum Planerad 28 000 kr
Byte akustikskivor Invandigt Styrelserum Planerad 28 000 kr
Byte av stalldon i varmesystemet Installationer A-, b- och c-huset Planerad 9 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 16/ 57
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Byte belysningar gatuentréer
Byte belysningar loftgangar

Byte belysning cykelrummen LED
Byte belysning elrummen LED
Byte belysning flaktrummen LED
Byte belysning gardsentréer

Byte belysning gastrum LED

Byte belysning hisshallar LED
Byte belysning kallarkorridor LED
Byte belysning ljuspelare hisshallar
Byte belysning sopsugar LED
Byte belysning stddrummen LED
Byte belysning styrelserum LED
Byte belysning telerummen LED
Byte belysning tvattstuga LED
Byte belysning undercentraler LED
Byte blandare

Byte blandare

Byte blandare dusch

Byte blandare stadrum

Byte bokningsdisplay tvattstuga
Byte cirkulationspump VVC

Byte kallmangel

Byte kyl/frys

Byte pentry

Byte plastmatta

Byte pumpar i vérmesystemet (4 stk
olika pumpar)

Byte torkskap

Byte torktumlare
Byte tvattmaskin 8kg
Byte undertak

Dammbindning golv

Installationer
Installationer
Installationer
Installationer
Installationer
Installationer
Installationer
Installationer
Installationer
Installationer
Installationer
Installationer
Installationer
Installationer
Installationer
Installationer
Invandigt
Invandigt
Invandigt
Invandigt
Installationer
Installationer
Invandigt
Invandigt
Invandigt
Invandigt

Installationer

Invandigt
Invandigt
Invandigt
Invandigt

Invandigt

El Upprepas: 20 ar
El Upprepas: 20 ar
El Upprepas: 30 ar
El Upprepas: 30 ar
El Upprepas: 30 ar
El Upprepas: 20 ar
El Upprepas: 30 ar
El Upprepas: 20 ar
El Upprepas: 20 ar
El Upprepas: 20 ar
El Upprepas: 30 ar
El Upprepas: 30 ar
El Upprepas: 30 ar
El Upprepas: 30 ar
El Upprepas: 20 ar
El Upprepas: 30 ar
Stadrummen Upprepas: 20 ar
Undercentral Upprepas: 20 ar
Styrelserum Upprepas: 25 ar
Tvattstuga Upprepas: 15 ar
Tele Upprepas: 20 ar
Varme Upprepas: 15 ar
Tvattstuga Upprepas: 20 ar
Styrelserum Upprepas: 25 ar
Styrelserum Upprepas: 25 ar
Elrum Upprepas: 20 ar

Varme Upprepas: 10 ar

Tvattstuga Upprepas: 20 ar
Tvattstuga Upprepas: 15 ar
Tvattstuga Upprepas: 15 ar

Gatuentréer Upprepas: 20 ar

Stadrummen Upprepad: 5 ar

UNDERHALLSPLAN
Brf Sjéportalen 1 (Kobben 1)

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pa www.planima.se

83 000 kr

497 000 kr

41 000 kr

14 000 kr

69 000 kr

135 000 kr

28 000 kr

293 000 kr

21 000 kr

14 000 kr

21 000 kr

7 000 kr

28 000 kr

7 000 kr

35 000 kr

28 000 kr

9 000 kr

9 000 kr

3000 kr

4 000 kr

10 000 kr

21 000 kr

35000 kr

10 000 kr

43 000 kr

23 000 kr

165 000 kr

26 000 kr

38 000 kr

86 000 kr

35000 kr

2000 kr

Sida 17/ 57
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Dammbindning golv
Dammbindning golv

Dammbindning golv
Dammbindning golv
Dammbindning golv
Dammbindning golv
Filterbyte FTX

Malning tak

Malning tak

Malning tak

Malning vaggar och tak
Malning vaggar och tak
Malning vaggar och tak
Malning vaggar och tak
Malning vaggar och tak

Rening av kanal/rér fér dagvatten ut
mot kanalen

Slipning parkettgolv
Slipning parkettgolv

Underhall av Sedumtak (inspektion,
gbdning, lagning av platstosar etter
behov).

Underhallsspolning av stammarna
(avlopp)

Invandigt
Invandigt

Invandigt
Invandigt
Invandigt
Invandigt
Installationer
Invandigt
Invandigt
Invandigt
Invandigt
Invandigt
Invandigt
Invandigt
Invandigt

Mark

Invandigt
Invandigt

Tak

Installationer

Kallarkorridorer
Sopsug b-huset

Undercentral
Flaktrum
Kallarférraden
Cykelrummen
A-, b- och c-huset
Hisshallar
Loftgangar
Styrelserum
Flaktrum
Kallarkorridorer
Elrum
Undercentral
Sopsug b-huset

A- och b-huset

Gaéstrum
Styrelserum

C-huset

A-, b- och c-huset

UNDERHALLSPLAN
Brf Sjéportalen 1 (Kobben 1)

Upprepas: 5 ar
Upprepas: 5 ar

Upprepas: 5 ar

Upprepas: 5 ar

Upprepad: 5 ar

Upprepad: 5 ar

Upprepad: 1 ar

Upprepad: 1 ar

Upprepad: 2 ar

Upprepas: 10 ar

= (= (= (= (= (= (= (= (= (=
k] k] k] ] k] ] ] ] ] k]
k-] k-] k-] ° k-] k-] k-] ° k-] k-]
= = S S S S S S S =S
) ) o) o) o) o) o) o) o) o)
© © © © © © © © © ©
o o o o o o o 5 5 o
= = N N N N N N N N
° ° a S S S S a S S
o- o- o o o o o o o o
= = = = L = = = = =

Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pa www.planima.se

7 000 kr
17 000 kr

8 000 kr
52 000 kr
4 000 kr
29 000 kr
18 000 kr
298 000 kr
215 000 kr
7 000 kr
157 000 kr
21 000 kr
16 000 kr
25 000 kr
55 000 kr

7 000 kr

43 000 kr
43 000 kr

18 000 kr

158 000 kr

3 097 000 kr

Sida 18/ 57


http://www.planima.se

SUSTEND

2029

Atgérd

Besiktning gasledningar (ingen krav for
bostadsfastigheter).

Beskarning trad innergard
Dammbindning golv (Brf)
Energideklaration

Filterbyte FTX

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Rening av kanal/ror fér dagvatten ut
mot kanalen

2030

Kategori

Installationer

Mark
Invandigt
Installationer
Installationer
Installationer

Mark

Lage

Miljstationer
Varme

A-, b- och c-huset
A-, b- och c-huset

A- och b-huset

UNDERHALLSPLAN

Brf Sjéportalen 1 (Kobben 1)

5
2
@
o
<
=8

Upprepad: 5 ar

Upprepad: 5 ar

Upprepad: 5 ar

Upprepad: 10 a

Upprepad: 1 ar

Upprepad: 3 ar

e
o
o
=

Upprepad: 1 ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

0 kr

33 000 kr

7 000 kr
47 000 kr
18 000 kr
82 000 kr

7 000 kr

194 000 kr

Atgéard

Byte av remmar och lager pa flaktar
(FTX)

Byte av stélldon i varmesystemet
Byte pollarbelysning innergard
Filterbyte FTX

Inspection och renhold av tak under
terasser pa toppenvaningar

Justering kantsten innergard
Justering plattsattningar mot gatan
Malning handledare innergard
Malning smidesgrindar till portal

Rening av kanal/ror fér dagvatten ut
mot kanalen

Underhall av Sedumtak (inspektion,
gbdning, lagning av platstosar etter
behov).

Kategori

Installationer

Installationer
Installationer
Installationer

Tak

Mark
Mark
Mark
Mark

Mark

Tak

Lage

A-, b- och c-huset

A-, b- och c-huset
El
A-, b- och c-huset

A- och b-huset

A- och b-huset

C-huset

Upprepad: 3 ar

Upprepad: 2 ar

Upprepad: 1 ar

Upprepad: 4 ar

Upprepad: 1 ar

Upprepad: 2 ar

5
(= c c c (= [~
S ] ] k] k] [}
o k-] k-] k-] k-] 2
=4 =4 4 = 5
) ) ) ) ] [
- ° ° ° S =
Q Q o Qo i -
o o o @ @
e —y —ry N N
[=] o [=] (4] o
Qe Q- Qe [ e
= = = = =S

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pa www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

33 000 kr

9 000 kr
48 000 kr
18 000 kr

109 000 kr

129 000 kr
107 000 kr
6 000 kr
2000 kr

7 000 kr

18 000 kr

488 000 kr
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A UNDERHALLSPLAN
Brf Sjéportalen 1 (Kobben 1)

2031

Total kostnad

Atgiard Kategori Lage Intervall Status

Inkl. moms
Filterbyte FTX Installationer A-, b- och c-huset Planerad 19 000 kr
Rening av kanal/rér fér dagvatten ut Mark A- och b-huset Planerad 7 000 kr

mot kanalen

26 000 kr

2032

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status

Inkl. moms
Byte av stalldon i varmesystemet Installationer A-, b- och c-huset Planerad 9 000 kr
Filterbyte FTX Installationer A-, b- och c-huset Planerad 19 000 kr
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)  Installationer A-, b- och c-huset Planerad 87 000 kr
Ommalning putsfasad Fasader C-huset Planerad 288 000 kr
Rening av kanal/rdr for dagvatten ut Mark A- och b-huset Planerad 8 000 kr
mot kanalen
Renovering franlufts- resp. Installationer Ventilation Planerad 40 000 kr
tilluftsaggregat (2)
Taksékerhetsbesiktning (1) Tak A- och b-huset Planerad 15 000 kr
Underhall av Sedumtak (inspektion, Tak C-huset Planerad 19 000 kr
gbdning, lagning av platstosar etter
behov).

485 000 kr

2033

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms

Byte av remmar och lager pa flaktar Installationer A-, b- och c-huset Planerad 35 000 kr
(FTX)
Byte belysning entréer och Installationer El Planerad 248 000 kr
fasadbelysning
Byte cirkulationspump vérme Installationer Varme Planerad 58 000 kr
Byte fasadbelysning i stenplattor Installationer El Planerad 21 000 kr

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 20/ 57

Las mer pa www.planima.se
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SUSTEND

Byte hangranna

Byte hissmaskin

Byte korginredning
Byte postbox

Byte stupror

Byte stupror

Byte styrsystem

Byte styrventiler

Byte tryckknappar hisskorg
Byte tryckknappar vaningsplan
Cirkulationspump shunt
Cirkulationspump shunt
Cirkulationspump shunt
Dammbindning golv
Dammbindning golv
Dammbindning golv
Dammbindning golv
Dammbindning golv
Dammbindning golv
Dammbindning golv
Filterbyte FTX

Malning jarnstolpar

Malning smidesportar mot vattnet

Malning smidesracke
Malning smidesréacke balkonger

Malning smidesrécke franska
balkonger/korta balkonger

Malning staldorrar

Rening av kanal/ror fér dagvatten ut

mot kanalen

Fasader
Installationer
Installationer
Invandigt
Fasader
Fasader
Installationer
Installationer
Installationer
Installationer
Installationer
Installationer
Installationer
Invandigt
Invandigt
Invandigt
Invandigt
Invandigt
Invandigt
Invandigt
Installationer
Fasader
Fasader
Fasader
Fasader

Fasader

Fasader

Mark

C-huset

Hissar

Hissar
Gatuentréer

A- och b-huset
C-huset

Hissar

Véarme

Hissar

Hissar

Véarme

Varme

Véarme
Flaktrum
Undercentral
Stadrummen
Cykelrummen
Kallarférraden
Sopsug b-huset
Kallarkorridorer
A-, b- och c-huset
A- och b-huset
A- och b-huset
C-huset

A- och b-huset

A- och b-huset

A- och b-huset

A- och b-huset

UNDERHALLSPLAN
Brf Sjéportalen 1 (Kobben 1)

Upprepas: 30 ar

Upprepas: 30 ar

Upprepas: 30 ar

Upprepas: 40 ar

Upprepas: 40 ar

Upprepas: 30 ar

Upprepas: 15 ar

Upprepas: 30 ar

Upprepas: 15 ar

Upprepas: 15 ar

Upprepas: 15 ar

Upprepad: 5 ar

Upprepad: 5 ar

Upprepad: 5 ar

Upprepad: 5 ar

Upprepad: 5 ar

Upprepad: 5 ar

Upprepad: 5 ar

Upprepad: 1 ar

Upprepad: 10 ar

Upprepad: 10 ar

Upprepas: 20 ar

Upprepas: 10 ar

Upprepas: 10 ar

Upprepad: 10 ar

Upprepad: 1 ar

(= (=
] k]
° k-]
S =2
o) )
© ©
5 o
@ @
S S
o o-
= =

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pa www.planima.se

3 000 kr
1380 000 kr
259 000 kr
35 000 kr
500 000 kr
23 000 kr
1035 000 kr
21 000 kr
69 000 kr
104 000 kr
28 000 kr
28 000 kr
28 000 kr
58 000 kr
9 000 kr
2000 kr
32000 kr
4 000 kr
18 000 kr
8 000 kr
19 000 kr
168 000 kr
14 000 kr
23 000 kr
750 000 kr

204 000 kr

8 000 kr

8 000 kr

5201 000 kr
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UNDERHALLSPLAN
Brf Sjéportalen 1 (Kobben 1)

2034

Atgird

Besiktning gasledningar (ingen krav for

bostadsfastigheter).
Beskarning trad innergard
Byte av stélldon i varmesystemet

Byte blandare

Byte trall, takterass takvaning éver tak

och markplan hus B
Byte tvattmaskin 6,5kg
Dammbindning golv (Brf)
Filterbyte FTX

Inspection och renhold av tak under
terasser pa toppenvaningar

Rening av kanal/rér fér dagvatten ut
mot kanalen

Underhall av Sedumtak (inspektion,
gbdning, lagning av platstosar etter
behov).

Kategori

Installationer

Mark
Installationer
Invandigt

Fasader

Invandigt
Invandigt
Installationer

Tak

Mark

Tak

5
2
@
o
<
=8

Lage

Gas Upprepad: 5 ar

Upprepad: 5 ar
A-, b- och c-huset Upprepad: 2 ar
Miljostationer Upprepad: 15 4

A- och b-huset Upprepad: 15 4

Tvattstuga Upprepas: 15 &

Miljéstationer Upprepad: 5 ar
A-, b- och c-huset Upprepad: 1 ar

A- och b-huset Upprepad: 4 ar

A- och b-huset

Upprepad: 1 ar

C-huset Upprepad: 2 ar

— e e
(3] 3] o
[ o o
= = =

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

0 kr

36 000 kr
10 000 kr
12 000 kr

580 000 kr

60 000 kr
7 000 kr
20 000 kr

118 000 kr

8 000 kr

20 000 kr

872 000 kr

2035

Atgard

Byte av styrsystem till varmesystem

Byte trall, terrasser takvaningar éver tak

och markplan hus A

Filterbyte FTX

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Rening av kanal/ror fér dagvatten ut
mot kanalen

Kategori

Installationer

Fasader

Installationer
Installationer

Mark

Lage Intervall

Varme Upprepad: 15 ar

A- och b-huset Upprepad: 15 ar

A-, b- och c-huset Upprepad: 1 ar

A-, b- och c-huset Upprepad: 3 ar

A- och b-huset Upprepad: 1 ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pa www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

580 000 kr

580 000 kr

20 000 kr
92 000 kr

8 000 kr

1281 000 kr
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A UNDERHALLSPLAN
Brf Sjéportalen 1 (Kobben 1)

2036

Total kostnad

Atgérd Kategori Lage Intervall Status

Inkl. moms
Byte av remmar och lager pa flaktar Installationer A-, b- och c-huset Planerad 37 000 kr
(FTX)
Byte av stilldon i varmesystemet Installationer A-, b- och c-huset Planerad 10 000 kr
Filterbyte FTX Installationer A-, b- och c-huset Planerad 21 000 kr
Rening av kanal/rér fér dagvatten ut Mark A- och b-huset Planerad 8 000 kr
mot kanalen
Underhall av Sedumtak (inspektion, Tak C-huset Planerad 21000 kr
gbdning, lagning av platstosar etter
behov).

96 000 kr

2037

Atgard Kategori Lage Intervall Status Total kostnad
Inkl. moms

Filterbyte FTX Installationer A-, b- och c-huset Planerad 21 000 kr

Injustering och rekonditionering véarme  Installationer Varme Planerad 231 000 kr

@)

Rening av kanal/rér for dagvatten ut Mark A- och b-huset Planerad 8 000 kr

mot kanalen

Renovering franlufts- resp. Installationer Ventilation Planerad 45 000 kr

tilluftsaggregat (2)

Taksé&kerhetsbesiktning (1) Tak A- och b-huset Planerad 17 000 kr

322 000 kr

2038

Atgard Kategori Lage Intervall Status Totallnll((:?::;:
Byte av stilldon i varmesystemet Installationer A-, b- och c-huset Planerad 11 000 kr
Byte handfat Invandigt Gastrum Planerad 6 000 kr
Byte handfat Invandigt Styrelserum Planerad 6 000 kr
Byte handfat wc Invandigt Tvéttstuga Planerad 6 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 23/ 57
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A UNDERHALLSPLAN
Brf Sjéportalen 1 (Kobben 1)

Byte kakel vaggar Invandigt Géstrum Planerad 27 000 kr
Byte kakel vaggar Invéandigt Styrelserum Planerad 27 000 kr
Byte klinkergolv Invéandigt Tvéttstuga Planerad 124 000 kr
Byte klinkergolv dusch/wc Invandigt Styrelserum Planerad 16 000 kr
Byte parkettgolv Invandigt Styrelserum Planerad 85 000 kr
Byte pumpar i varmesystemet (4 stk Installationer Varme Upprepad: 10 ar Planerad 201 000 kr
olika pumpar)
Byte toalettstol Invandigt Styrelserum Planerad 7 000 kr
Byte toalettstol Invandigt Gastrum Planerad 7 000 kr
Byte toalettstol wc Invandigt Tvéttstuga Planerad 7 000 kr
Dammbindning golv Invéandigt Sopsug b-huset Planerad 20 000 kr
Dammbindning golv Invéndigt Kallarkorridorer Planerad 8 000 kr
Dammbindning golv Invéandigt Stadrummen Planerad 2000 kr
Dammbindning golv Invandigt Cykelrummen Planerad 36 000 kr
Dammbindning golv Invéandigt Kallarférraden Planerad 4 000 kr
Dammbindning golv Invéandigt Flaktrum Planerad 64 000 kr
Dammbindning golv Invéandigt Undercentral Planerad 10 000 kr
Filterbyte FTX Installationer A-, b- och c-huset Planerad 21 000 kr
Inspection och renhold av tak under Tak A- och b-huset Planerad 128 000 kr
terasser pa toppenvaningar
Malning tak dusch/wc Invandigt Gastrum Planerad 6 000 kr
Malning tak dusch/wc Invandigt Styrelserum Planerad 6 000 kr
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)  Installationer A-, b- och c-huset Planerad 98 000 kr
Ommalning och lagning putsfasad hus ~ Fasader A- och b-huset Planerad 3869 000 kr
A
Rening av kanal/rér fér dagvatten ut Mark A- och b-huset Planerad 9 000 kr
mot kanalen
Slipning parkettgolv Invandigt Styrelserum Planerad 52 000 kr
Slipning parkettgolv Invandigt Gastrum Planerad 52 000 kr
Underhall av Sedumtak (inspektion, Tak C-huset Planerad 21 000 kr
gbdning, lagning av platstosar etter
behov).
Underhallsspolning av stammarna Installationer A-, b- och c-huset Planerad 192 000 kr
(aviopp)
5128 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 24/ 57
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A UNDERHALLSPLAN
S U S | E N D Brf Sjoportalen 1 (Kobben 1)
2039

Total kostnad

Atgiard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Besiktning gasledningar (ingen krav for  Installationer Gas Upprepad: 5 ar Planerad 0 kr
bostadsfastigheter).
Beskéarning trad innergard Mark Planerad 40 000 kr
Byte av remmar och lager pa flaktar Installationer A-, b- och c-huset Planerad 39 000 kr
(FTX)
Dammbindning golv (Brf) Invandigt Miljsstationer Planerad 8 000 kr
Energideklaration Installationer Varme Planerad 58 000 kr
Filterbyte FTX Installationer A-, b- och c-huset Planerad 22 000 kr
Injustering FT-system Installationer Ventilation Planerad 272 000 kr
Maling vaggar och tak Invandigt Miljdstationer Planerad 25 000 kr
Montering avbéararplank Invandigt Miljgstationer Planerad 15 000 kr
Ommalning och lagning putsfasad hus ~ Fasader A- och b-huset Planerad 3869 000 kr
B
Rening av kanal/rdr for dagvatten ut Mark A- och b-huset Planerad 9 000 kr
mot kanalen
Rensning av ventilationssystem Installationer Ventilation Planerad 333 000 kr
4 690 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 25/ 57
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SUSTEND

2040

UNDERHALLSPLAN

Brf Sjéportalen 1 (Kobben 1)

Atgiard

Byte av stélldon i varmesystemet
Byte markbelysning innergard
Filterbyte FTX

Justering plattsattningar mot gatan
Malning handledare innergard
Malning smidesgrindar till portal

Rening av kanal/rér fér dagvatten ut
mot kanalen

Underhall av Sedumtak (inspektion,
gbdning, lagning av platstosar etter
behov).

Uppgradering modern styrning

2041

Kategori

Installationer
Installationer
Installationer
Mark
Mark
Mark

Mark

Tak

Installationer

Lage

A-, b- och c-huset
El

A-, b- och c-huset

A- och b-huset

C-huset

Varme

5
2
(o)
e
<
B

Upprepad: 2 ar

Upprepad: 20 ar

Upprepad: 1 ar

Upprepad: 10 ar

Upprepad: 10 ar

Upprepad: 10 ar

Upprepad: 1 ar

Upprepad: 2 ar

Upprepas: 20 ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

11 000 kr
13 000 kr
22 000 kr
131 000 kr
8 000 kr
3000 kr

9 000 kr

22 000 kr

35 000 kr

253 000 kr

Atgard

Byte avgasare

Filterbyte FTX

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Rening av kanal/ror for dagvatten ut
mot kanalen

Kategori

Installationer
Installationer
Installationer

Mark

Lage

Varme
A-, b- och c-huset
A-, b- och c-huset

A- och b-huset

Intervall

Upprepas: 25 ar

Upprepad: 1 ar

Upprepad: 3 ar

Upprepad: 1 ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pa www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

36 000 kr
23 000 kr
104 000 kr

9 000 kr

172 000 kr

Sida 26/ 57
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SUSTEND

Atgiard

Byte av remmar och lager pé flaktar
(FTX)

Byte av stélldon i varmesystemet
Filterbyte FTX

Inspection och renhold av tak under
terasser pa toppenvaningar

Rening av kanal/rér fér dagvatten ut
mot kanalen

Renovering franlufts- resp.
tilluftsaggregat (2)

Taksakerhetsbesiktning (1)

Underhall av Sedumtak (inspektion,
gbdning, lagning av platstosar etter
behov).

Kategori

Installationer

Installationer
Installationer

Tak

Mark

Installationer

Tak

Tak

Lage

A-, b- och c-huset

A-, b- och c-huset

A-, b- och c-huset

A- och b-huset

A- och b-huset

Ventilation

A- och b-huset

C-huset

UNDERHALLSPLAN

Brf Sjéportalen 1 (Kobben 1)

Intervall

Upprepad: 3 ar

Upprepad: 2 ar

Upprepad: 1 ar

Upprepad: 4 ar

Upprepad: 1 ar

Upprepad: 5 ar

Upprepad: 5 ar

Upprepad: 2 ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

42 000 kr

12 000 kr

23 000 kr

139 000 kr

9 000 kr

49 000 kr

19 000 kr

23 000 kr

316 000 kr

2043

Atgird

Byte akustikskivor

Byte akustikskivor undertak tvattstuga

Byte blandare dusch

Byte blandare stadrum
Byte cirkulationspump VVC
Byte Entrémattor

Byte entrépartier

Byte entrepartiér sma

Byte entrepartiér stora

Byte expansionskarl med pump varme

Byte klinkergolv dusch/wc

Byte kyl/frys

Byte mjukfog stenplattor vid upphdjda

Kategori

Invandigt
Invandigt
Invandigt
Invandigt
Installationer
Invandigt
Fasader
Fasader
Fasader
Installationer
Invandigt
Invandigt

Mark

Lage

Hisshallar
Tvattstuga
Gastrum
Tvattstuga
Varme
Gatuentréer
C-huset

A- och b-huset
A- och b-huset
Véarme
Gastrum

Gastrum

Upprepad: 20 ar

Upprepad: 20 ar

Upprepas: 25 ar

Upprepad: 15 ar

Upprepad: 15 ar

Upprepad: 20 ar

Upprepas: 40 ar

Upprepas: 40 ar

Upprepas: 40 ar

Upprepas: 40 ar

Upprepas: 25 ar

Upprepas: 25 ar

5
-
(1]
=
A

Upprepad: 20 ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pa www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

14 000 kr

41 000 kr

6 000 kr

6 000 kr

28 000 kr

13 000 kr

41 000 kr

483 000 kr

104 000 kr

121 000 kr

25 000 kr

17 000 kr

123 000 kr
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SUSTEND

uteplatser

Byte mjukfog stensockel
Byte mjukfog stensockel
Byte pentry

Byte plastmatta

Byte plattak

Byte porttelefon

Byte sedumtak

Byte solceller

Byte staldérrar

Byte staldérrar

Byte takduk

Byte tatskikt av plat terrasser

Byte torktumlare
Byte tvattmaskin 8kg
Byte undertak

Byte varmevaxlare
Dammbindning golv
Dammbindning golv
Dammbindning golv
Dammbindning golv
Dammbindning golv
Dammbindning golv

Dammbindning golv

Expansionskarl med pump

Filterbyte FTX

Malning jarnstolpar

Malning smidesportar mot vattnet
Malning smidesréacke balkonger

Malning smidesrécke franska
balkonger/korta balkonger

Malning staldérrar

Malning tak

Fasader
Fasader
Invandigt
Invandigt
Tak
Installationer
Tak
Installationer
Fasader
Fasader

Tak

Fasader
Invandigt
Invandigt
Invandigt
Installationer
Invandigt
Invandigt
Invandigt
Invandigt
Invandigt
Invandigt
Invandigt
Installationer
Installationer
Fasader
Fasader
Fasader

Fasader

Fasader

Invandigt

C-huset

A- och b-huset
Gastrum
Telerum

A- och b-huset
Tele

C-huset

Varme

A- och b-huset
C-huset

A- och b-huset
A- och b-huset
Tvattstuga
Tvattstuga
Gardsentréer
Véarme
Cykelrummen
Kallarkorridorer
Sopsug b-huset
Flaktrum
Undercentral
Kallarférraden
Stadrummen
Véarme

A-, b- och c-huset
A- och b-huset
A- och b-huset
A- och b-huset

A- och b-huset

A- och b-huset

Gastrum

UNDERHALLSPLAN

Brf Sjéportalen 1 (Kobben 1)

Upprepad: 20 ar

Upprepad: 20 ar

Upprepas: 25 ar

Upprepad: 20 ar

Upprepas: 40 ar

Upprepas: 40 ar

Upprepad: 20 ar

Upprepad: 15 ar

Upprepad: 15 &

Upprepad: 5 ar

Upprepad: 5 ar

Upprepad: 5 ar

Upprepad: 5 ar

Upprepad: 5 ar

Upprepad: 5 ar

Upprepad: 5 ar

Upprepad: 1 ar

Upprepad: 10 &
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Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

41 000 kr

222 000 kr

71 000 kr

21 000 kr

7 038 000 kr

205 000 kr

336 000 kr

43 000 kr

52 000 kr

52 000 kr

186 000 kr

2 608 000 kr

51 000 kr

116 000 kr

80 000 kr

173 000 kr

39 000 kr

9 000 kr

22000 kr

71 000 kr

11 000 kr

5000 kr

3 000 kr

60 000 kr

24 000 kr

205 000 kr

17 000 kr

915 000 kr

249 000 kr

10 000 kr

12 000 kr
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Malning tak wc och stadrum Invandigt Tvéttstuga Planerad 4 000 kr
Malning vaggar Invandigt Gastrum Planerad 35 000 kr
Malning vaggar Invandigt Tvattstuga Planerad 25 000 kr
Malning véggar och tak Invéndigt Kallarférraden Planerad 146 000 kr
Malning véggar och tak Invéndigt Telerum Planerad 14 000 kr
Malning vaggar och tak Invandigt Stadrummen Planerad 8 000 kr
Mélning véggar och tak Invéndigt Cykelrummen Planerad 118 000 kr
Rening av kanal/rér fér dagvatten ut Mark A- och b-huset Planerad 9 000 kr
mot kanalen

14 327 000 kr

2044

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status

Inkl. moms
Besiktning gasledningar (ingen krav fér  Installationer Gas Planerad 0 kr
bostadsfastigheter).
Beskérning trad innergard Mark Planerad 44 000 kr
Byte av stélldon i varmesystemet Installationer A-, b- och c-huset Planerad 12 000 kr
Dammbindning golv (Brf) Invéandigt Miljpstationer Planerad 9 000 kr
Filterbyte FTX Installationer A-, b- och c-huset Planerad 24 000 kr
Malning vaggar och tak. (Ansvar Invéandigt Sopsug a-huset Planerad 0 kr
Gemensamhetsanlaggningen for
sopsug).
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)  Installationer A-, b- och c-huset Planerad 110 000 kr
Rening av kanal/rér f6r dagvatten ut mot Mark A- och b-huset Planerad 10 000 kr
kanalen
Underhall av Sedumtak (inspektion, Tak C-huset Planerad 24 000 kr
gbdning, lagning av platstosar etter
behov).

233 000 kr

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 29/ 57
Las mer pa www.planima.se
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SUSTEND

2045

UNDERHALLSPLAN
Brf Sjéportalen 1 (Kobben 1)

Atgird

Byte av remmar och lager pé flaktar
(FTX)

Filterbyte FTX

Justering plattsattning innergard

Rening av kanal/ror fér dagvatten ut
mot kanalen

2046

Kategori

Installationer

Installationer

Mark

Mark

Lage Intervall

A-, b- och c-huset Upprepad: 3 ar

A-, b- och c-huset Upprepad: 1 ar

Upprepad: 25 ar

A- och b-huset Upprepad: 1 ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

44 000 kr

25000 kr
175 000 kr

10 000 kr

254 000 kr

Atgéard

Byte av stalldon i varmesystemet
Filterbyte FTX

Inspection och renhold av tak under
terasser pa toppenvaningar

Rening av kanal/rér fér dagvatten ut
mot kanalen

Underhall av Sedumtak (inspektion,
gbdning, lagning av platstosar etter
behov).

Kategori

Installationer
Installationer

Tak

Mark

Tak

Lage Intervall

A-, b- och c-huset Upprepad: 2 ar
A-, b- och c-huset Upprepad: 1 ar
Upprepad: 4 ar

Upprepad: 1 ar
Upprepad: 2 ar

A- och b-huset

A- och b-huset

C-huset

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pa www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

13 000 kr
25 000 kr

150 000 kr

10 000 kr

25 000 kr

223 000 kr

Sida 30/ 57
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2047

Total kostnad

Atgérd Kategori Lage Intervall Status

Inkl. moms
Byte belysning miljgstationer LED Installationer El Planerad 50 000 kr
Filterbyte FTX Installationer A-, b- och c-huset Planerad 26 000 kr
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)  Installationer A-, b- och c-huset Planerad 117 000 kr
Ommalning putsfasad Fasader C-huset Planerad 387 000 kr
Rening av kanal/rér fér dagvatten ut Mark A- och b-huset Planerad 10 000 kr
mot kanalen
Renovering franlufts- resp. Installationer Ventilation Planerad 54 000 kr
tilluftsaggregat (2)
Taksékerhetsbesiktning (1) Tak A- och b-huset Planerad 21 000 kr

665 000 kr

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 31/ 57
Las mer pa www.planima.se
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Atgarder per kategori

Denna del visar alla atgarder uppdelat pa fastighetens olika kategorier och lagen.

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 32/ 57
Las mer pa www.planima.se
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Fasader

UNDERHALLSPLAN
Brf Sjéportalen 1 (Kobben 1)

Namn

A- och b-huset

Byte entrepartiér sma
Byte entrepartiér stora
Byte mjukfog stensockel
Byte staldorrar

Byte stupror

Byte tatskikt av plat terrasser

Byte trall, takterass takvaning éver tak och markplan

hus B

Byte trall, terrasser takvaningar éver tak och
markplan hus A

Malning jarnstolpar
Malning smidesportar mot vattnet
Malning smidesracke balkonger

Malning smidesracke franska balkonger/korta
balkonger

Malning stalddrrar

Ommalning och lagning putsfasad hus A

Ommalning och lagning putsfasad hus B

Platarbeten tak och fasad hus A

Platarbeten tak och fasad hus B

C-huset

Byte entrépartier

Byte héngranna

Byte mjukfog stensockel
Byte staldérrar

Byte stupror

Malning smidesracke

Ommalning putsfasad

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Ar

2043
2043
2023
2043
2033
2043

2019

2020

2023
2023
2033

2033

2023

2023

2024

2023

2024

2043
2033
2023
2043
2033
2033

2032

Intervall

40

40

20

40

40

40

15

15

10

10

10

10

10

15

15

40

30

20

40

40

20

15

Foreg. ar

2017

Las mer pa www.planima.se

Mangd Enhet Styckpris

Total kostnad

Inkl. moms
24 st 14 000 kr 483 000 kr
4 st 18 000 kr 104 000 kr
325 m2 320 kr 150 000 kr
2 st 18 000 kr 52 000 kr
580 m1 600 kr 500 000 kr
432 m2 4 200 kr 2608 000 kr
1 m2 300 000 431 000 kr
kr
1 m2 300 000 431 000 kr
kr
160 m1 600 kr 138 000 kr
16 m2 500 kr 12 000 kr
870 m1 600 kr 750 000 kr
237 st 600 kr 204 000 kr
2 st 2400 kr 7 000 kr
1 styck 2000 000 2875 000 kr
kr
1 st 2000 000 2875 000 kr
kr
1 styck 500 000 719 000 kr
kr
1 styck 500 000 719 000 kr
kr
2 st 14 400 kr 41 000 kr
4 m1 600 kr 3000 kr
60 m2 320 kr 28 000 kr
2 st 18 000 kr 52 000 kr
27 m1 600 kr 23 000 kr
27 m1 600 kr 23 000 kr
1 styck 200 000 288 000 kr
Sida 33/ 57
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Installationer

UNDERHALLSPLAN

Brf Sjéportalen 1 (Kobben 1)

kr

Namn

A-, b- och c-huset

Byte av remmar och lager pa flaktar (FTX)

Byte av stélldon i varmesystemet

Filterbyte FTX

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Underhallsspolning av stammarna (avlopp)

El

Byte belysningar gatuentréer
Byte belysningar loftgangar

Byte belysning cykelrummen LED

Byte belysning elrummen LED

Byte belysning entréer och fasadbelysning

Byte belysning flaktrummen LED
Byte belysning gardsentréer

Byte belysning gastrum LED

Byte belysning hisshallar LED
Byte belysning kallarkorridor LED
Byte belysning ljuspelare hisshallar
Byte belysning miljdstationer LED
Byte belysning sopsugar LED

Byte belysning stadrummen LED
Byte belysning styrelserum LED
Byte belysning telerummen LED
Byte belysning tvattstuga LED
Byte belysning undercentraler LED
Byte fasadbelysning i stenplattor
Byte markbelysning innergard

Byte pollarbelysning innergard

Ar

2021
2020
2019
2020

2028

2028
2028
2028
2028
2033
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2047
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2033
2020

2030

Intervall Foéreg. ar Mangd Enhet Styckpris

3 2018 2 stk 9 000 kr
2 2018 5 stk 1 000 kr
1 2018 2 stk 5000 kr
3 2017 1 stk 45 000 kr
10 2018 1 1 90 000 kr
20 2003 16 st 3 600 kr
20 2003 96 st 3 600 kr
30 2003 12 st 2400 kr
30 2003 4 st 2400 kr
20 48 st 3 600 kr
30 2003 20 st 2400 kr
20 2003 26 st 3 600 kr
30 2003 8 st 2400 kr
20 2003 85 st 2400 kr
20 2003 6 st 2400 kr
20 2003 2 st 5000 kr
30 2017 8 st 2400 kr
30 2003 6 st 2400 kr
30 2003 2 st 2400 kr
30 2003 8 st 2400 kr
30 2003 2 st 2400 kr
20 2003 10 st 2400 kr
30 2003 8 st 2400 kr
20 4 st 3600 kr
20 2 st 3000 kr
20 7 st 4800 kr

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pa www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

27 000 kr

7 000 kr

15 000 kr

69 000 kr

158 000 kr

83 000 kr

497 000 kr

41 000 kr

14 000 kr

248 000 kr

69 000 kr

135 000 kr

28 000 kr

293 000 kr

21 000 kr

14 000 kr

50 000 kr

21 000 kr

7 000 kr

28 000 kr

7 000 kr

35000 kr

28 000 kr

21 000 kr

9 000 kr

48 000 kr
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SUSTEND

Gas

Besiktning gasledningar (ingen krav for
bostadsfastigheter).

Hissar

Byte hissmaskin

Byte korginredning

Byte styrsystem

Byte tryckknappar hisskorg

Byte tryckknappar vaningsplan

Slipning och polering golv liten hiss B-huset
Tele

Byte bokningsdisplay tvattstuga

Byte porttelefon

Védrme

Byte avgasare

Byte av styrsystem till vdrmesystem

Byte cirkulationspump varme

Byte cirkulationspump VVC

Byte expansionskarl med pump varme
Byte pumpar i varmesystemet (4 stk olika pumpar)
Byte solceller

Byte styrventiler

Byte varmevéaxlare

Cirkulationspump shunt
Cirkulationspump shunt
Cirkulationspump shunt
Energideklaration

Expansionskéarl med pump

Injustering och rekonditionering varme (2)

Instélining av varmesystem enligt projektering

Uppgradering modern styrning

2019

2033

2033

2033

2033

2033

2019

2028

2023

2041

2020

2033

2028

2043

2028

2023

2033

2043

2033

2033

2033

2019

2043

2037

2019

2040

30

30

30

30

30

20

20

25

15

15

ill5

40

10

20

15

40

15

15

15

10

30

20

20

2003

2003

2003

2003

2003

2016

2018

2013

2002

2018

2018

2002

2018

2018

2018

2009

2003

2017

UNDERHALLSPLAN
Brf Sjéportalen 1 (Kobben 1)

30

90

90

omg

st

st

st

st
st

m2

st

st

st

styck

st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
Igh
st
Igh

styck

st

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pa www.planima.se

0 kr

240 000
kr

45 000 kr

180 000
kr

12 000 kr

2400 kr

2400 kr

7 200 kr

24 000 kr

25000 kr

300 000
kr

30 000 kr

14 400 kr

42 000 kr

94 000 kr

2500 kr

5400 kr

60 000 kr

14 400 kr

14 400 kr

14 400 kr

300 kr

42 000 kr

1200 kr

300 000
kr

24 000 kr

0 kr

1380 000 kr

259 000 kr

1035 000 kr

69 000 kr

104 000 kr

7 000 kr

10 000 kr

138 000 kr

36 000 kr

431 000 kr

58 000 kr

21 000 kr

121 000 kr

165 000 kr

29 000 kr

21 000 kr

173 000 kr

28 000 kr

28 000 kr

28 000 kr

39 000 kr

60 000 kr

231 000 kr

431 000 kr

35 000 kr
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SUSTEN

Ventilation

Injustering FT-system 2021
Renovering franlufts- resp. tilluftsaggregat (2) 2022
Rensning av ventilationssystem 2021

18

5

18

2017

UNDERHALLSPLAN
Brf Sjéportalen 1 (Kobben 1)

7369

2

90

m2
st

Igh

18 kr

10 440 kr

1800 kr

191 000 kr

33 000 kr

233 000 kr

Invandigt

Namn Ar
A- och b-huset

Utredning av barighet pelare i A-husets sopsug. 2019
(Ansvar Gemensamhetsanlaggningen fér sopsug).
Cykelrummen

Dammbindning golv 2023
Malning vaggar och tak 2023
Elrum

Byte plastmatta 2028
Malning véaggar och tak 2028
Fléaktrum

Dammbindning golv 2028
Malning vaggar och tak 2028
Gardsentréer

Byte undertak 2023
Géstrum

Byte akustikskivor 2028
Byte blandare dusch 2043
Byte handfat 2038
Byte kakel vaggar 2038
Byte klinkergolv dusch/wc 2043
Byte kyl/frys 2043
Byte pentry 2043
Byte toalettstol 2038
Malning tak 2043
Malning tak dusch/wc 2038

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Intervall

20

20

20

20

20

25

25

35

25

25

25

25

35

25

25

Foreg. ar

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2018

2003

2003

2018

2018

2018

2003

2018

2003

Las mer pa www.planima.se

Mangd Enhet Styckpris

154

154

30

30

304

304

78

40

21

st

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

st

st

m2

m2

st

st

st

m2

st

0 kr

120 kr

360 kr

540 kr

360 kr

120 kr

360 kr

480 kr

480 kr

2400 kr

4200 kr

1320 kr

1800 kr

7 200 kr

30 000 kr

4 800 kr

240 kr

4000 kr

Total kostnad
Inkl. moms

0 kr

27 000 kr

80 000 kr

23 000 kr

16 000 kr

52 000 kr

157 000 kr

54 000 kr

28 000 kr

6 000 kr

6 000 kr

27 000 kr

25 000 kr

17 000 kr

71 000 kr

7 000 kr

12 000 kr

6 000 kr
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Malning véaggar
Slipning parkettgolv
Gatuentréer

Byte Entrémattor
Byte postbox

Byte undertak
Hisshallar

Byte akustikskivor

2043

2028

2023

2033

2028

2023

Lagning och malning vattenskadat tak plan 6 B-huset 2019

Malning tak
Kaéllarférraden
Dammbindning golv
Malning vaggar och tak
Montering kantskoning ytterhérn
Kiéllarkorridorer
Dammbindning golv
Malning vaggar och tak
Loftgangar

Malning tak
Miljostationer

Byte blandare
Dammbindning golv (Brf)
Maling vaggar och tak
Montering avbérarplank
Sopsug a-huset

Malning véaggar och tak. (Ansvar

2028

2023

2023

2023

2028

2028

2028

2019

2019

2019

2019

2019

Gemensamhetsanlaggningen fér sopsug).

Sopsug b-huset
Dammbindning golv
Malning véaggar och tak
Stddrummen

Byte blandare
Dammbindning golv

Malning vaggar och tak

2028

2028

2028

2023

2023

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

25

10

20

30

20

20

20

20

20

20

ill5

20

20

25

25

20

5

20

2018

2018

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

Las mer pa www.planima.se
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61

55

576

190

190

30

40

40

416

32

32

24

96

96

96

m2

m2

st

st

m2

m2

omg

m2

m2

m2

st

m2

m2

m2

st

m2

m2

m1

m2

m2

m2

st

m2

m2

240 kr

540 kr

1500 kr

12 000 kr

480 kr

480 kr

15000 kr

360 kr

12 kr

360 kr

300 kr

120 kr

360 kr

360 kr

3000 kr

120 kr

360 kr

300 kr

0 kr

120 kr

400 kr

3 000 kr

120 kr

360 kr

35 000 kr

43 000 kr

9 000 kr

35 000 kr

35 000 kr

10 000 kr

22 000 kr

298 000 kr

3 000 kr

98 000 kr

13 000 kr

7 000 kr

21 000 kr

215 000 kr

9 000 kr

6 000 kr

17 000 kr

10 000 kr

0 kr

17 000 kr

55 000 kr

9 000 kr

2000 kr

5000 kr
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Styrelserum

Byte akustikskivor

Byte blandare dusch
Byte handfat

Byte kakel vaggar

Byte klinkergolv dusch/wc
Byte kyl/frys

Byte parkettgolv

Byte pentry

Byte toalettstol

Malning tak

Malning tak dusch/wc
Malning vaggar
Slipning parkettgolv
Telerum

Byte plastmatta
Malning vaggar och tak
Tvéttstuga

Byte akustikskivor undertak tvattstuga
Byte blandare stadrum
Byte handfat wc

Byte kallmangel

Byte klinkergolv

Byte toalettstol wc

Byte torkskap

Byte torktumlare

Byte tvattmaskin 6,5kg
Byte tvattmaskin 8kg
Malning tak wc och stadrum
Malning véaggar
Undercentral

Byte blandare

Dammbindning golv

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

2028

2028

2038

2038

2038

2028

2038

2028

2038

2028

2038

2023

2028

2023

2023

2023

2028

2038

2028

2038

2038

2028

2028

2034

2028

2023

2023

2028

2028

25

25

35

25

25

25

30

25

35

25

25

25

10

20

20

20

ill5

35

20

35

35

20

15

15

15

20

20

20

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2009

2003

2003

Las mer pa www.planima.se

UNDERHALLSPLAN
Brf Sjéportalen 1 (Kobben 1)

40

21

61

55

48

48

m2

st

st

m2

m2

st

m2

st

st

m2

st

m2

m2

m2

m2

m2

st

st

st

m2

st

st

st

st

st

m2

m2

st

m2

480 kr

2400 kr

4200 kr

1320 kr

1 800 kr

7 200 kr

1080 kr

30 000 kr

4800 kr

240 kr

4000 kr

240 kr

540 kr

540 kr

360 kr

480 kr

3000 kr

4200 kr

24 000 kr

1800 kr

4800 kr

18 000 kr

26 400 kr

42 000 kr

60 000 kr

240 kr

240 kr

3000 kr

120 kr

28 000 kr

3 000 kr

6 000 kr

27 000 kr

16 000 kr

10 000 kr

85 000 kr

43 000 kr

7 000 kr

7 000 kr

6 000 kr

21 000 kr

43 000 kr

14 000 kr

9 000 kr

28 000 kr

4 000 kr

6 000 kr

35 000 kr

124 000 kr

7 000 kr

26 000 kr

38 000 kr

60 000 kr

86 000 kr

3 000 kr

17 000 kr

9 000 kr

8 000 kr
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Malning vaggar och tak 2028 20 2003 48 m2 360 kr 25 000 kr

Mark

Total kostnad

Namn Ar Intervall Féreg. ar Méngd Enhet Styckpris kL mome
A- och b-huset
Rening av kanal/rér fér dagvatten ut mot kanalen 2019 1 2018 1 st 4000 kr 6 000 kr
Gardsentréer
Nollstallning av utemiljé 2019 1 styck 50 000 kr 72 000 kr
Ospecificerat ldge
Beskarning trad innergard 2024 5 2019 10 st 1 800 kr 30 000 kr
Byte mjukfog stenplattor vid upphdéjda uteplatser 2023 20 180 m2 320 kr 83 000 kr
Justering kantsten innergard 2030 25 300 m1 300 kr 129 000 kr
Justering plattsattningar mot gatan 2020 10 255 m2 240 kr 88 000 kr
Justering plattsattning innergard 2020 25 310 m2 240 kr 107 000 kr
Malning handledare innergard 2020 10 30 m1 120 kr 5 000 kr
Malning smidesgrindar till portal 2020 10 2 st 600 kr 2000 kr
Tak
Namn Ar Intervall Foreg. ar Mangd Enhet Styckpris Total kostnad
Inkl. moms

A- och b-huset
Byte plattak 2043 40 2003 2040 m2 2400 kr 7 038 000 kr
Byte takduk 2043 30 360 m2 360 kr 186 000 kr
Inspection och renhold av tak under terasser pa 2022 4 2018 1 1 60 000 kr 93 000 kr
toppenvaningar
Takséakerhetsbesiktning (1) 2022 B 2017 1 omg 8 000 kr 13 000 kr
C-huset
Byte sedumtak 2043 40 130 m2 1 800 kr 336 000 kr
Underhall av Sedumtak (inspektion, gbdning, lagning 2018 2 1 st 10 000 kr 14 000 kr
av platstosar etter behov).

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 39/ 57
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Atgardsbeskrivningar och bilder

Denna del beskriver atgarder som har bilder och beskrivningar kopplade till sig.

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 40/ 57
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Byte belysning till LED

Férekommer ar: 2017 Total kostnad: 101 000 kr inkl. moms
Intervall: - Styckpris: 70 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: El Enhet: st

Mérkning: -

Ljus ute samt felles utrymme inne

Byte blandare dusch

Foérekommer ar: 2018 Total kostnad: 3 000 kr inkl. moms
Intervall: - Styckpris: 2 000 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 1

Lage: Gastrum Enhet: st

Mérkning: -

Byte gjordes i samband med férsékringsskada

Byte klinkergolv dusch/wc

Férekommer ar: 2018 Total kostnad: 16 000 kr inkl. moms
Intervall: - Styckpris: 2 000 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 6

Lage: Gastrum Enhet: m2

Markning: -

Byte gjordes i samband med férsakringsskada

Byte kyl/frys

Férekommer ar: 2018 Total kostnad: 10 000 kr inkl. moms
Intervall: - Styckpris: 7 000 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 1

Lage: Gastrum Enhet: st

Markning: -

Byte gjordes i samband med férsakringsskada

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 41/ 57
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Byte pentry

Foérekommer ar: 2018 Total kostnad: 43 000 kr inkl. moms
Intervall: - Styckpris: 30 000 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 1

Lage: Gastrum Enhet: st

Mérkning: -

Byte gjordes i samband med férsakringsskada

Foérekommer ar: 2018 Total kostnad: 7 000 kr inkl. moms
Intervall: - Styckpris: 200 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 21

Lage: Gastrum Enhet: m2

Mérkning: -

Byte gjordes i samband med férsakringsskada

Malning vaggar

Férekommer ar: 2018 Total kostnad: 21 000 kr inkl. moms
Intervall: - Styckpris: 200 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 61

Lage: Gastrum Enhet: m2

Markning: -

Byte gjordes i samband med férsakringsskada

Besiktning gasledningar (ingen krav for bostadsfastigheter).

Férekommer ar: 2019, 2024, 2029, 2044, 2034, 2039 Total kostnad: 0 kr inkl. moms
Intervall: 5 ar Styckpris: 0 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: Gas Enhet: omg

Markning: -

Ingen krav pa regelbundna besiktningar nar det galler bostadsfastigheter. Ref Lennart Jonsson Gasnet Stockholm AB, 1 nov 2017.

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 42/ 57
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Nollstallning av utemiljé

Foérekommer ar: 2019 Total kostnad: 72 000 kr inkl. moms
Intervall: - Styckpris: 50 000 kr exkl. moms
Kategori: Mark Antal: 1

Léage: Gardsentréer Enhet: styck

Mérkning: -

Vid ny entreprendr for I6pande underhall av utemiljé behdver en engangsatgard genomféras for att aterstalla/nollstalla utemiljon.

Ommalning och lagning putsfasad hus A

Forekommer ar: 2023, 2038 Total kostnad: 2 875 000 kr inkl. moms
Intervall: 15 ar Styckpris: 2 000 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 1

Lége: A- och b-huset Enhet: styck

Mérkning: -

Inkluderar tvatt av: - Smidesracke C-huset - Smidesracke balkonger - Smidesracke franska balkonger Inkluderar maining av: - Oversida
balkonger - Undersida balkong

Ommalning och lagning putsfasad hus B

Forekommer ar: 2024, 2039 Total kostnad: 2 875 000 kr inkl. moms
Intervall: 15 ar Styckpris: 2 000 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 1

Lége: A- och b-huset Enhet: st

Markning: -

Inkluderar tvatt av: - Smidesracke C-huset - Smidesracke balkonger - Smidesracke franska balkonger Inkluderar maining av: - Oversida
balkonger - Undersida balkong

Byte blandare dusch

Férekommer ar: 2043 Total kostnad: 6 000 kr inkl. moms
Intervall: 25 &r Styckpris: 2 000 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 1

Lage: Gastrum Enhet: st

Mérkning: -

Byte gjordes i samband med férsakringsskada

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 43/ 57
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Byte klinkergolv dusch/wc

Foérekommer ar: 2043 Total kostnad: 25 000 kr inkl. moms
Intervall: 25 ar Styckpris: 2 000 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 6

Lage: Gastrum Enhet: m2

Mérkning: -

Byte gjordes i samband med férsakringsskada

Byte kyl/frys

Foérekommer ar: 2043 Total kostnad: 17 000 kr inkl. moms
Intervall: 25 ar Styckpris: 7 000 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 1

Lage: Gastrum Enhet: st

Mérkning: -

Byte gjordes i samband med férsakringsskada

Byte pentry

Férekommer ar: 2043 Total kostnad: 71 000 kr inkl. moms
Intervall: 25 ar Styckpris: 30 000 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 1

Lage: Gastrum Enhet: st

Markning: -

Byte gjordes i samband med férsakringsskada

Férekommer ar: 2043 Total kostnad: 12 000 kr inkl. moms
Intervall: 25 ar Styckpris: 200 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 21

Lage: Gastrum Enhet: m2

Markning: -

Byte gjordes i samband med férsékringsskada

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 44/ 57
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Foérekommer ar: 2043 Total kostnad: 35 000 kr inkl. moms
Intervall: 25 ar Styckpris: 200 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 61

Lage: Gastrum Enhet: m2

Mérkning: -

Byte gjordes i samband med férsakringsskada

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 45/ 57
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Kommentarer

Denna del visar alla kommentarer som skrivits fér planens atgarder.

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 46/ 57
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Skribent och tidpunkt Kommentar

Annu inga skapade kommentarer.
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Atgardshistorik

Denna del visar alla atgarder som markerats som genomférda och sparats i fastighetens
atgardshistorik.
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Budgeterad Faktisk

Kommentar
kostnad kostnad
2018 Byte av lampor i ljuspelare samt 85 000 kr 83 000 kr
transformator fér LED ljus i Inkl. moms Inkl. moms
trapphus/loftgangar

Kategori: Installationer
Lage: A- och b-huset

2018 Byte av remmar och lager pa flaktar (FTX) 26 000 kr 26 000 kr

i . Inkl. moms Inkl. moms
Kategori: Installationer

Lage: A-, b- och c-huset

2018 Byte av remmar och lager pa flaktar (FTX) 26 000 kr 26 000 kr

. . Inkl. moms Inkl. moms
Kategori: Installationer

Lage: A-, b- och c-huset

2018 Byte av remmar och lager pa flaktar (FTX) 26 000 kr 26 000 kr
Inkl. moms Inkl. moms
Kategori: Installationer
Lage: A-, b- och c-huset
2018 Byte av remmar och lager pa flaktar (FTX) 26 000 kr 26 000 kr
Inkl. moms Inkl. moms
Kategori: Installationer
Lage: A-, b- och c-huset
2018 Byte av stélldon i varmesystemet 7 000 kr 7 000 kr
Inkl. moms Inkl. moms
Kategori: Installationer
Lage: A-, b- och c-huset
2018 Byte av stalldon i varmesystemet 7 000 kr 26 000 kr
Inkl. moms Inkl. moms
Kategori: Installationer
Lége: A-, b- och c-huset
2018 Byte blandare dusch 3000 kr Byte gjordes i samband med
Inkl. P
Kategori: Invandigt e moms forsakringsskada
Lage: Géstrum
2018 Byte cirkulationspump varme 43 000 kr
Inkl. moms
Kategori: Installationer
Léage: Varme
2018 Byte klinkergolv dusch/wc 16 000 kr 0 kr Byte gjordes i samband med
o Inkl. moms Inkl. moms forsakringsskada
Kategori: Invandigt
Lage: Géastrum
2018 Byte kyl/frys 10 000 kr 5000 kr Byte gjordes i samband med
Inkl. moms Inkl. moms férsékringsskada
Kategori: Invandigt
Lage: Géastrum
2018 Byte parkettgolv 85 000 kr 0 kr Byte gjordes i samband med
_ Inkl. moms Inkl. moms forsakringsskada
Kategori: Invandigt
Lage: Gastrum
2018 Byte pentry 43 000 kr 25 000 kr Byte gjordes i samband med
Inkl. moms Inkl. moms férsakringsskada
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 49/ 57
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SUSTEND

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Kategori: Invandigt
Lage: Géastrum

Byte pumpar i varmesystemet (4 stk olika

pumpar)

Kategori: Installationer
Léage: Varme

Byte pumpar, stélldon och filter (FTX)

Kategori: Installationer
Lage: Varme

Byte styrventiler

Kategori: Installationer
Léage: Varme

Cirkulationspump shunt

Kategori: Installationer
Lage: Varme

Cirkulationspump shunt

Kategori: Installationer
Lage: Varme

Cirkulationspump shunt

Kategori: Installationer
Lage: Varme

Filterbyte FTX

Kategori: Installationer
Lage: A-, b- och c-huset

Inspection och renhold av tak under
terasser pa toppenvaningar

Kategori: Tak
Lége: A- och b-huset

Installera varme i dagavlopp mot parterren,

A huset.

Kategori: Mark
Lage: Gardsentréer

Lagning stensockel

Kategori: Fasader
Lége: A-, b- och c-huset

Lagning stensockel

Kategori: Fasader
Lage: A- och b-huset

Malning tak

Kategori: Invandigt
Léage: Gastrum

Malning vaggar

Kategori: Invandigt
Lage: Gastrum

135 000 kr

Inkl. moms

144 000 kr

Inkl. moms

16 000 kr

Inkl. moms

21 000 kr

Inkl. moms

21 000 kr

Inkl. moms

21 000 kr

Inkl. moms

14 000 kr

Inkl. moms

86 000 kr

Inkl. moms

86 000 kr

Inkl. moms

79 000 kr

Inkl. moms

20 000 kr

Inkl. moms

7 000 kr

Inkl. moms

21000 kr

Inkl. moms

136 000 kr

Inkl. moms

136 000 kr

Inkl. moms

10 000 kr

Inkl. moms

15 000 kr

Inkl. moms

12 000 kr

Inkl. moms

5000 kr

Inkl. moms

10 000 kr

Inkl. moms

UNDERHALLSPLAN

Brf Sjéportalen 1 (Kobben 1)

Byte gjordes i samband med

férsékringsskada

Byte gjordes i samband med

férsékringsskada

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pa www.planima.se
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SUSTEND

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Rening av kanal/rér fér dagvatten ut mot
kanalen

Kategori: Mark
Lége: A- och b-huset

Rening av kanal/ror fér dagvatten ut mot
kanalen

Kategori: Mark
Lage: A- och b-huset

Sok och tatning av vattenlackage
tak/aviopp

Kategori: Tak
Lége: A- och b-huset

Underhall av trésklar och dorrar franska
balkonger och altaner

Kategori: Fasader
Lage: A- och b-huset

Underhallsspolning av stammarna (avlopp)

Kategori: Installationer
Lage: A-, b- och c-huset

Utredning och atgarder av varme i vissa
lagenheter

Kategori: Installationer
Lage: A- och b-huset

Utredning och lagning l&dckage sopsug.
(Ansvar Gemensamhetsanlaggningen for
sopsug).

Kategori: Invandigt

Beskarning trad innergard
Kategori: Mark

Byte belysning miljéstationer LED

Kategori: Installationer
Lage: El

Byte belysning miljéstationer LED

Kategori: Installationer
Lage: El

Byte belysning miljéstationer LED

Kategori: Installationer
Lage: El

Byte belysning till LED

Kategori: Installationer
Lage: El

Byte pumpar, stélldon och filter (FTX)

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

0 kr

Inkl. moms

0 kr

Inkl. moms

73 000 kr

Inkl. moms

288 000 kr

Inkl. moms

129 000 kr

Inkl. moms

86 000 kr

Inkl. moms

0 kr

Inkl. moms

26 000 kr

Inkl. moms

28 000 kr

Inkl. moms

28 000 kr

Inkl. moms

28 000 kr

Inkl. moms

101 000 kr

Inkl. moms

144 000 kr

Inkl. moms

200 000 kr

Inkl. moms

90 000 kr

Inkl. moms

50 000 kr

Inkl. moms

104 358 kr

Inkl. moms

104 000 kr

Inkl. moms

136 000 kr

Inkl. moms

Las mer pa www.planima.se
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Enklare livsférlangande atgard
genomférdes. Detta behdver sannolikt
atgardas mer permanent i samband med
stdrre platarbeten nér fasadrenovering
gors.

Delvis betald av JM

Betald av gemensamhetsanlaggningen

Inklusive led i alla gemensamma
utrymme.
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SUSTEND

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Kategori: Installationer
Lage: Varme
Fasadrevision (1)

Kategori: Fasader
Lage: A-, b- och c-huset

Fasadrevision (1)

Kategori: Fasader
Lége: A-, b- och c-huset

Injustering och rekonditionering varme

Kategori: Installationer
Lage: Varme

Injustering och rekonditionering varme

Kategori: Installationer
Lage: Varme

Injustering och rekonditionering varme (2)

Kategori: Installationer
Lage: Varme

Inventering och analys vérme (1)
Kategori: Installationer

Lackagesokning Lagning enstaka skador
fasader (1)

Kategori: Fasader
Lage: A- och b-huset

Lagning av gamla skador (1)
Kategori: Fasader

Lagning av gamla skador (1)
Kategori: Fasader

Lagning av stensockel
Kategori: Fasader

Lagning platstosar avluft

Kategori: Tak
Lége: A- och b-huset

Lagning platstosar avluft (2)

Kategori: Tak
Lage: A- och b-huset

Lagning platstosar avluft (2)

Kategori: Tak
Lége: A- och b-huset

Lagning stensockel

Kategori: Fasader
Lage: A-, b- och c-huset

66 000 kr

Inkl. moms

66 000 kr

Inkl. moms

58 000 kr

Inkl. moms

58 000 kr

Inkl. moms

155 000 kr

Inkl. moms

50 000 kr

Inkl. moms

83 000 kr

Inkl. moms

101 000 kr

Inkl. moms

72 000 kr

Inkl. moms

81 000 kr

Inkl. moms

17 000 kr

Inkl. moms

345 000 kr

Inkl. moms

345 000 kr

Inkl. moms

91 000 kr

Inkl. moms

58 200 kr

Inkl. moms

58 000 kr

Inkl. moms

54 250 kr

Inkl. moms

54 250 kr

Inkl. moms

55 000 kr

Inkl. moms

14 000 kr

Inkl. moms

27 000 kr

Inkl. moms

55 000 kr

Inkl. moms

80 000 kr

Inkl. moms

UNDERHALLSPLAN

Brf Sjéportalen 1 (Kobben 1)

Utfért av Dahlgren

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pa www.planima.se
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2017 Lagning stensockel (1) 50 000 kr 55 000 kr

Inkl. moms Inkl. moms
Kategori: Fasader

Lage: A-, b- och c-huset
2017 Montering platskoning ytterhérn 2000 kr

_ Inkl. moms
Kategori: Invandigt

Lage: Miljostationer

2017 Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 65 000 kr 65 000 kr

. ) Inkl. moms Inkl. moms
Kategori: Installationer

Lage: A-, b- och c-huset

2017 Oljning entrébankar (Brf) 3 000 kr 0 kr

Inkl. moms Inkl. moms
Kategori: Mark

2017 Oljning entrébankar (Brf) 0 kr 0 kr

Inkl. moms Inkl. moms
Kategori: Mark

2017 Ommalning putsfasad 162 000 kr

Inkl. moms
Kategori: Fasader

Lage: C-huset

2017 Ommalning putsfasad 106 000 kr 161 250 kr

Inkl. moms Inkl. moms
Kategori: Fasader

Lage: C-huset

2017 Ommalning putsfasad 106 000 kr 161 250 kr

Inkl. moms Inkl. moms
Kategori: Fasader

Lage: C-huset

2017 Ommalning putsfasad 162 000 kr 161 250 kr
Inkl. moms Inkl. moms
Kategori: Fasader
Lage: C-huset
2017 Ommalning putsfasad (2) 106 000 kr 161 250 kr
Inkl. moms Inkl. moms
Kategori: Fasader
Lage: C-huset
2017 Ommalning putsfasad (2) 106 000 kr 161 000 kr
Inkl. moms Inkl. moms
Kategori: Fasader
Léage: C-huset
2017 OVK atgarder 165 000 kr 163 600 kr
Inkl. moms Inkl. moms
Kategori: Installationer
2017 OVK atgéarder 215 000 kr
Inkl. moms
Kategori: Installationer
2017 OVK atgéarder 30 000 kr 190 000 kr Rengéring av franluft samt uppfélgning i
Inkl. moms Inkl. moms lagenheter
Kategori: Installationer
2017 OVK atgarder (1) 30 000 kr 250 000 kr
Inkl. moms Inkl. moms
Kategori: Installationer
2017 Rekonditionering solvarmesystem 72 000 kr 98 200 kr
Inkl. moms Inkl. moms
Kategori: Installationer
Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 53/ 57
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2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

UNDERHALLSPLAN
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Rekonditionering solvarmesystem 99 000 kr 98 200 kr
Inkl. moms Inkl. moms
Kategori: Installationer
Rekonditionering solvarmesystem (1) 72 000 kr 77 328 kr
Inkl. moms Inkl. moms
Kategori: Installationer
Rening av kanal/rér fér dagvatten ut mot 6 000 kr 10 000 kr
kanalen Inkl. moms Inkl. moms
Kategori: Mark
Lége: A- och b-huset
Renovering franlufts- resp. tilluftsaggregat 30 000 kr OVK atgjerder (tilluft)
(2) Inkl. moms
Kategori: Installationer
Lage: Ventilation
Taksékerhetsbesiktning 0 kr 1kr
Inkl. moms Inkl. moms
Kategori: Tak
Lage: A- och b-huset
Taksékerhetsbesiktning 0 kr 0 kr
Inkl. moms Inkl. moms
Kategori: Tak
Lage: A- och b-huset
Taksakerhetsbesiktning 12 000 kr 0 kr
Inkl. moms Inkl. moms
Kategori: Tak
Lage: A- och b-huset
Taksékerhetsbesiktning (1) 12 000 kr 0 kr Utfért av Elit Platslagarne i forbindelse
Inkl. moms Inkl. moms m nn rag.
Kategori: Tak Ll I TR Y
Lége: A- och b-huset
Taksakerhetsbesiktning (1) 12 000 kr 0 kr Utfért av Elit Platslagarne i forbindelse
Inkl. moms Inkl. moms
Kategori: Tak med annat uppdrag.
Lage: A- och b-huset
Underhall av trosklar och dérrar franska 288 000 kr 200 000 kr Delvis betalt av JM
balkonger och altaner Inkl. moms Inkl. moms
Kategori: Fasader
Lége: A- och b-huset
Underhéll av trésklar och dérrar franska 362 000 kr
balkonger och altaner Inkl. moms
Kategori: Fasader
Lage: A- och b-huset
Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 54/ 57
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Ekonomisk Analys

Denna del presenterar anvandbara analyser och nyckeltal.
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Underhallskostnad per ar 1696 910 kr
Underhallskostnad BOA per ar 230 kr / m2

Underhallskostnad LOA per ar -

Underhallskostnad baserat pa status

Genomford: 5.0 %

f\ Vilande: 0.3 %

Planerad: 94.7 % /

[ Genomférd M Vilande [ Planerad

Underhallskostnad baserat pa kategorier

Tak: 17.0 %

Fasader: 49.0 %

Mark: 3.0 % ~
Invéandigt: 7.4 % \B

Installationer: 23.6 %

I Fasader M Installationer M Invandigt [l Mark [l Tak
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Avsattningsanalys

10 000 000 kr
kr
-10 000 000 kr

-20 000 000 kr

Fondsaldo

-30 000 000 kr

-40 000 000 kr

-50 000 000 kr
2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047
2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046

-0- Fondsaldo vid reckommenderad avsattning -e= Fondsaldo vid nuvarande avséattning

Nuvarande avsattning per m2 (BOA) 35 kr/ m?

Rekommenderad avsattning per m2

176 kr/ m2
(BOA)
Rekor.r.1mendera°d arlig avsattning till 1300 000 kr
fond fér underhall
l\-l'uvarandeo arlig avsattning till fond 257 915 kr
for underhall
SaIEio i fond for underh“all vid 5 1 785 535 kr
utgangen av senaste rakenskapsar
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